

SCRUM BOARD

Nous avons trois grandes parties: A faire, En cours, Fini. Chaque ticket va avoir des champs: Priorité, Responsable, Rapporteur, Sprint pour qu'on puisse le suivre. Et nous allons diviser les branches sur Github pour faciliter le travail. Puis, lier Jira avec Github pour que nous puisons faire un commit sur git et les afficher directement sur Jira.



Chaque ticket est representé comme la figure ci-dessous :



SPRINTS

Nous avons passé en Sprint 2 et la date est entre 3 janvier jusqu'à 19 Janvier. Nous allons finir toutes les tâches avant la date limite et commence à passer en Sprint 3, qui contient les fonctionnalités de Map et Notification selon centre d'intérêt en utilisant des différents algorithmes. Nous avons aussi préparé des tâches à faire en Sprint 3 dans le Backlog.

