## Rétrospective

## Vue d'ensemble

Date	08/01/2022	
Team	Studenity	
Informé	@ Ihillah	
Participants	@ Sc Lê Phong @ Aniesse Akkoura @ Emmanuela Kende @ Lydia @ Barryaissatoufab	

## Rétrospective

Start doing	Stop doing	Keep doing
<ul> <li>Faire des documentations plus détaillées sur confluence afin d'assurer la compréhension des développeurs.</li> </ul>	<ul> <li>Ne pas mettre à jour le projet avant de faire un commit (no pull).</li> </ul>	<ul><li>Garder la motivation.</li><li>Prendre des nouvelles de l'équipe.</li></ul>
<ul> <li>Faire des réunions de suivi régulièrement pour chaque sprint.</li> </ul>	Ne pas respecter le délai des sprints.	<ul><li>Coordination du travail d'équipe.</li><li>Tenir informer l'équipe des évolutions</li></ul>
<ul> <li>Ajouter un critère de temps et de priorisation pour chaque ticket Jira et bien le respecter.</li> <li>Modifier le workflow en ajoutant un système de Merge Request avant le statut Done .</li> </ul>	Répartition non optimale des taches et priorisation non nécessaire.	Prendre des repas ensemble pour animer régulièrement le groupe .
<ul> <li>Faire des revues de code pour garantir la qualité du code à intégrer le code origine.</li> <li>Faire un système de branche pour chaque ticket.</li> </ul>	<ul> <li>Faire beaucoup de commit pour chaque tache qui génère des conflits.</li> </ul>	<ul> <li>S'entraider sur les bugs.</li> <li>Effectuer des intégrations continues.</li> </ul>